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üüüüüüüüالزرقاء - الكمشة٢ - المیدان1
üüüüüüüüالزرقاء - الكمشة١ - البیرة 2
üüüüüüüüالزرقاء - جریبا - ابو معود3
üüüûüûûûجرش - سوف4
üüüüüüüüجرش - عنیبة 5٢
üüüüüüûûعمان - الطنیب٢ - السكة الشرقي6
üüüüüüüüعمان - الذھیبة الغربیة 7٢
ûüûûûبإنتظار الانتھاء منھا من امانة عمان الكبرىüüعمان - الرجاحة - البحاث 8
üüüüüüüüعمان قریة سالم 9٢

üüüالبیع بالاختیارüüüüعمان - شفا بدران - طاب كراع10
üüüüüüüüعمان - ابو نصیر - المربط 11٢
üüûûûûفي مرحلة التصامیمüعمان - زینات الربوع - المكمان12
üüûûûûفي مرحلة التصامیمüعمان - اللبن - المحطة14
ûفي اراضي السلطüüüüüüالسلط - الجبیھة15
ûفي اراضي الشونةüüüüûüالبحر المیت الجلد 16٢
üüüüüüüü المفرق - الحصنیات17
ûûûûûûبانتظار طرح عطاء التنفیذüام البساتین - ام البرك18
üüûûûûفي مرحلة التصامیمüعمان - جلول ٤ - التل الاخضر20
عمان - ام قصیر - المصارة21

üüüüüüüüعمان - الزیتونة ٦ - موظفین و مھندسین22
üüûûûûفي مرحلة التصمیمüعمان اللبن - الخمان الشمالي 23
ûفي اراضي جنوب عمانüüüüüüعمان الطنیب ٣+٤+٥ - السكة الغربي24
ûûفي الوزارة بإنتظار موافقة شركة میاھناüüüüüعمان - ام رمانة - ابو بابین25
ûûûûûûفي مرحلة التصمیمüعمان - مادبا - الجبیل26
üüüüûûûûالكرك - الثنیة27
ûûûûûفي الوزارةفي مرحلة التنفیذüاربد - الحصن - ابو السوس28
üüûûûûفي مرحلة التصامیمüعمان - الطنیب ٦ - السكة الشرقي29
ûûفي الوزارة بإنتظار موافقة شركة میاھناüüüüüعمان - حوارة - الھبجة30
ûûفي الوزارة بإنتظار موافقة شركة میاھناüüüûûعمان - جلول ٢ - الظھرة31
ûûفي الوزارة بإنتظار موافقة شركة میاھناالقرعة في القریب العاجلüüüüعمان - جلول ٣ - بیر البیت32
المفرق - ثغرة الجب33

ûûûûûûفي مرجلة التصمیمüالزیتونة ٧ 34

مراحل تسلسل اعمال المشاریع وحالتھا
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