

مرحلة تسلسل الاعمال وحالتها							
اسم المشروع	موافقة اولية (بلوكات)	تنفيذ	اراضي / بلوكات (نقل ملكية)	اصدار سندات لبلوكات	موافقة نهائية على افراز التجزئة	اراضي / افراز تجزئة	اصدار السندات للقطع
الزرقاء - الكمشة 2 - الميدان					16/05/2018		
الزرقاء - الكمشة 1 - البيرة							
الزرقاء - جريبا - ابو معود			08/05/2018				
جرش - سوف							
جرش - عنيبة 2							
عمان - الطنيب 2 - السكة الشرقي							
عمان - الذهبية الغربية 2							
عمان - الرجاحة - البحاث							مشاريع شراكة / مشكلة تنظيمية
عمان قرية سالم 2							
عمان - شفا بدران - طاب كراع							
عمان - ابو نصير - المريط 2							
عمان - زينات الربوع - المكمان							
عمان - اللين - المحطة							
السلط - الجببية							
البحر الميت الجلد 2							
المفرق - الحصينات							
ام البساتين - ام البرك							
عمان - جلول 4 - التل الاخضر							
عمان - ام قصير - المصارة							
عمان - الزيتونة 6 - موظفين و مهندسين							
عمان اللين - الخمان الشمالي							
عمان الطنيب 3+4+5 - السكة الغربي							
عمان - ام رمانة - ابو بابين							
عمان - مادبا - الجبيل							
الكرك - الثنية							
اريد - الحصن - ابو السوس					وقع على المشروع استملاك من قبل وزارة الطاقة		
عمان - الطنيب 6 - السكة الشرقي							
عمان - حوارة - الهبجة							
عمان - جلول 2 - الظهرة							
عمان - جلول 3 - بير البيت							
المفرق - ثغرة الجب							
الزيتونة 7							